



48495

RT. BZP 3068/5/2018
2018-05-24

Partnerzy Projektu
Aqua Mineralis Glacensis



Nachod, 2018-05-16

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój
Piotr Lewandowski


Szanowny Panie Burmistrzu,

W związku ze spotkaniem partnerów projektu Aqua Mineralis Glacensis tj.: Nachod, Hronov, Kudowa-Zdrój i Duszniki-Zdrój, które odbyło się 15 maja 2018r. zwracamy się z prośbą o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do skutecznego rozwiązania problemu, związanego z brakiem zgody na wycinkę drzew wzdłuż Alei, która jest przedmiotem zadania inwestycyjnego opisanego we wniosku projektowym po stronie miasta Duszniki-Zdrój.

Dalsze zwlekanie i oczekiwanie na decyzję Ministerstwa wiąże się z ogromnymi konsekwencjami finansowymi dla wszystkich partnerów biorących udział w projekcie. Chcielibyśmy przypomnieć, że całkowite wydatki projektu to **2 835 961,83 €**, w tym wydatki kwalifikowane **2 547 792,83 €**. Całkowite dofinansowanie z EFRR to kwota **2 165 623,90 €**. Są to środki finansowe zagwarantowane dla partnerów, którzy wywiążą się z opisanych w projekcie zadań, w określonym terminie. Mimo, iż reszta partnerów realizuje zadania zgodnie z harmonogramem, brak działań ze strony Duszniki-Zdroju może spowodować utratę dofinansowania w całości, gdyż uzyskanie opisanych wskaźników będzie niemożliwe do osiągnięcia.

Prosimy o pilne przekazanie nam Waszego stanowiska w tej sprawie, wraz z propozycją rozwiązania problemu. W przeciwnym razie realizacja projektu oraz wskazany termin zakończenia 31.12.2018r. będzie poważnie zagrożony. Należy spodziewać się, że niepełna realizacja projektu z winy jednego z partnerów będzie mieć znaczący wpływ na wysokość przewidywanej dotacji również u innych miast uczestniczących w Projekcie. Proszę również wziąć pod uwagę zapisy umowy partnerskiej oraz zagwarantowane w niej prawa partnerów do dochodzenia swoich roszczeń od partnera, z przyczyn którego cofnięte zostanie dofinansowanie całego Projektu. Narazi to Gminę Duszniki-Zdrój na dodatkowe nieprzewidziane koszty równe co najmniej wysokości poniesionych przez poszczególnych partnerów nakładów finansowych na realizację swoich działań w Projekcie. Ponadto nie chcielibyśmy, aby relacje między partnerami budowane przez lata, znacznie się pogorszyły. W związku z tym oczekujemy na oficjalną odpowiedź.


.....
Jan Birke
Burmistrz Nachodu


.....
Hana Nedvěďová
Burmistrz Hronova


.....
Piotr Maziarz
Burmistrz Kudowy-Zdroju