

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE – INFRASTRUKTURA DROGOWA

										KFD
Liczba	Numer drogi	Nazwa ciągu/zadania	Długość	Status realizacji: Z - zadanie zakończone B - zadania w realizacji D - w trakcie przetargu P - zadanie przed przetargiem	Ogłoszenie przetargu	Data podpisania umowy	Rozpoczęcie realizacji (budowy)	Zakończenie realizacji (budowy)	AKTUALNA PROGNOZA Szacunkowy łączny koszt inwestycji/ Wartość kosztorysowa	AKTUALNE Wydatki KFD na realizację
1	2	3	5	7	8	9	10	11	15	16
1	S3	odc. w. Gaworzyce - w. Kaźmierzów (bez węzła)	16,9	B	23.08.2013	19.12.2014	19.12.2014	06.2018	542 529,9	514 536,7
	S3	WYDATKI NIEUJĘTE W ODCINKACH odc. w. Kaźmierzów - w. Legnica		B					86 145,3	3 263,0
2	S3	odc. w. Kaźmierzów - w. Lubin Północ	14,4	B	30.08.2013	22.12.2014	22.12.2014	06.2018	618 447,2	618 447,2
3	S3	odc. w. Lubin Północ - w. Lubin Południe	11,3	B	30.08.2013	26.01.2015	26.01.2015	06.2018	316 640,3	316 640,3
4	S3	odc. w. Lubin Południe (bez węzła) - w. Legnica (z węzłem)	22,6	B	30.08.2013	27.02.2015	27.02.2015	06.2018	917 965,0	917 960,1
	S3	WYDATKI NIEUJĘTE W ODCINKACH		B					52 052,3	2 964,2
5	S3	odc. w. Legnica II (A4/S3) (bez węzła) - w. Jawor II(z węzłem)	19,7	B	14.08.2014	06.10.2015	06.10.2015	10.2018	399 551,3	399 551,3

6	S3	odc. w. Jawor II (bez węzła) - w. Bolków (z węzłem)	16,1	B	14.08.2014	30.09.2015	30.09.2015	09.2018	442 070,2	442 070,2
	S3	WYDATKI NIEUJĘTE W ODCINKACH		D					122 770,0	122 770,0
7	S3	odc. w. Bolków - w. Kamienna Góra	16,1	D	31.05.2017	03.2018	12.2019	05.2023	2 155 865,6	2 155 865,6
8	S3	odc. w. Kamienna Góra - granica państwa	15,3	D	31.05.2017	03.2018	11.2019	04.2022	949 497,7	949 497,7
	S5	WYDATKI NIEUJĘTE W ODCINKACH		B					261 696,0	140 697,9
9	S5	w. Korzeńsko (bez węzła) - w. Krościna (bez węzła) z fragmentem odc. Krościna - Trzebnica	19,2	Z	28.06.2013	31.07.2014	31.07.2014	31.10.2017	609 725,4	715 622,5
10	S5	w. Krościna - w. Trzebnica (bez węzła)	9,5	B	28.06.2013	12.09.2014	12.09.2014	12.2017	339 856,0	233 958,9
11	S5	w. Trzebnica - w. Widawa	19,3	B	28.06.2013	10.09.2014	10.09.2014	12.2017	649 905,8	649 905,8
12	3/5	Budowa obwodnicy Bolkowa dk nr 3 i 5	5,7	B	18.09.2015	14.12.2016	14.12.2016	04.2020	94 885,0	87 918,5
13	33/46	Budowa obwodnicy Kłodzka dk nr 33 i 46	11,6	B	20.12.2013	23.01.2015	22.03.2016	04.2018	245 496,1	243 138,9
			197,7						8 805 099,2	8 514 809,0

Lp.	Tytuł Inwestycyjny	Wartość zadania	Uwagi np. data pojawienia się zadania w okresie 17.11.2015-10.11.2017 np. PI, aneks.
1	Budowa wiaduktu nad linią PKP w ciągu dk 3 koło m. Piechowice	4 930 052	PI
2	Budowa wiaduktu nad dk 3 w ciągu dw 331 w Polkowicach	5 608 609	PI
3	Poprawa BRD w woj. donośląskim na dk 8 w m. Bardo PBDK PLMN	23 309	6 kwiecień 2017
4	Przebudowa dk nr 8 na odc. Bardo - Bardo Przyłęk	6 016 000	PI
5	Poprawa BRD w woj. dolnośląskim na DK 12 na odcinku Nielubia - Kurowice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	1 600 000	PI

6	Poprawa brd w woj. dolnośląskim na DK 12 w m. Dankowice w ramach PBDK - PLMN	172 000	PI
7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. dolnośląskim na DK12 na odcinku Drożów- Nielubia w ramach PBDK-PLMN	619 000	PI
8	Poprawa brd w województwie dolnośląskim na DK 12 na odcinku Górczyna - Jędrzychowice w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	3 465 000	PI
9	Przebudowa drogi krajowej nr 15 na odcinku Trzebnica - Skoroszów	43 566 842	PI
10	Poprawa BRD dk 25 m. Ose, Ligota Dzieszawska i Ostrowina w ramach PBDK-PLMN	76 998	PI
11	Poprawa brd w województwie dolnośląskim na DK 25 w miejscowości Drołtowice w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	3 750 000	PI
12	Poprawa brd w woj. dolnośląskim na dk 33 koło m. Bystrzyca Kłodzka w ramach PBDK - PLMN	4 200 000	PI
13	Poprawa BRD w woj. dolnośląskim na dk 33 w m. Roztoki w ramach PBDK - PLMN	1 570 000	PI
14	Poprawa BRD w woj. Dolnośląskim na DK 33 na odcinku Domaszków - Roztoki w ramach PBDK - PLMN	6 550 000	PI
15	Poprawa brd na w woj. dolnośląskim na DK 34 koło m. Siodłkowice w ramach PBDK - PLMN	600 000	PI

16	Rozbudowa drogi krajowej nr 35 Siedlakowice - Małuszów	53 653 500	PI
17	Poprawa brd w woj. dolnośląskim na dk 35 w m. Unisław Śląski w ramach PBDK - PLMN	3 500 000	PI
18	Rozbudowa dk 36 na odc. Piskorzyna - Wąsosz	24 835 000	PI
19	Rozbudowa dk 36 Prochowice - Gogołowice	16 200 000	PI
20	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. dolnośląskim na dk 36 w m. Miłosna w ramach PBDK - PLMN	11 562	PI
21	Poprawa BRD w woj dolnośląskim na DK 36 koło miejscowości Grzeszyn w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych	1 000 000	PI
22	Poprawa BRD w woj. dolnośląskim na dk 36 koło m. Łazek w ramach PBDK - PLMN	580 000	PI
23	Poprawa BRD w woj. dolnośląskim na dk 36 w m. Wińsko w ramach PBDK - PLMN	300 000	PI
24	Poprawa BRD w woj. dolnośląskim na dk 36 koło m. Rogówek w ramach PBDK - PLMN	600 000	PI
25	Przebudowa drogi krajowej nr 36 w m. Ścinawa	1 702 000	PI

26	Rozbudowa dk 36 Ścinawa-Krzelów	29 453 000	PI
27	Rozbudowa drogi krajowej nr 39 na odcinku Stary Wiązów - Wiązów	9 717 597	PI
28	Przebudowa dk 39 Biedrzychów-Wyszonowice, Częstocice-Owczary	30 792 971	PI
29	Poprawa brd w woj. dolnoslaskim na dk 46 w m. Laski w ramach PBDK - PLMN	1 030 000	PI
30	Poprawa brd w woj. dolnośląskim na dk 46 w m. Podzamek w ramach PBDK - PLMN	410 000	PI
31	Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu dk nr 94 (poprzednio nr 4) w m. Bolesławiec w woj. dolnośląskim	42 885 201	PI
32	Poprawa BRD w woj. dolnośląskim na dk 94 na odc. Mazurowice - Wrocław w ramach PBDK-PLMN	85 116	PI
33	Przebudowa dk 94 Marcinkowice-Stanowice-Oława	20 892 500	PI
34	Doszczelnienie istniejącego wygradzenia dla płazów w ciągu autostrady A4 Zgorzelec - Krzyżowa	317 000	PI
35	Przebudowa ronda na ulicy Granicznej przy "Węźle Lotnisko" Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8	3078717	PI

36	Zabezpieczenie skarpy skalnej przed wystąpieniem osuwisk na DK 30 w miejscowości Rybnica	164 205	PI
----	--	---------	----

323 956 179

Aneksy

1	Poprawa BRD na dk 5 w woj. dolnośląskim w miejscowości Lubawka	2 591 620
2	Rozbudowa drogi krajowej nr 35 na odcinku Pszenno - Szczepanów	43 200 000
3	Wygradzenie autostrady A-4 na odcinku Krzyżowa - Bielany Wrocławskie	26 567 000

72 358 620